



Nachtigal, au cœur du développement durable du Cameroun

NUMERO 206

LETTRE D'INFORMATION DE NHPC

19 SEPTEMBRE 2024

Le Ministre de l'Eau et de l'Energie confirme la mise en service du groupe N°3

Le groupe N°3 de Nachtigal est en service

Le Ministre de l'Eau et de l'Energie a effectué une visite de travail sur le chantier Nachtigal le 19 septembre 2024, accompagné d'une forte délégation de son département ministériel et d'autres acteurs clés du secteur de l'énergie dont ENEO, SONATREL, ARSEL et EDC.

Au cours de cette visite dont le but était d'évaluer l'état d'avancement du projet Nachtigal, il s'est rendu à l'usine de production et à la salle de commande où étaient réalisés en temps réels les derniers tests permettant de démontrer la mise en service effective du groupe N°3, d'une capacité de 60MW.

180MW disponibles sur le réseau électrique

Après un couplage au réseau réussi le 31 août dernier et plusieurs semaines d'essais, la mise en service du groupe N°3 confirmée ce jour porte la puissance installée de l'aménagement hydroélectrique de Nachtigal à désormais 180MW.


Pour mémoire, le dit aménagement est constitué de 7 groupes de 60MW chacun et les groupes N°1 et N°2 avaient été mis en service respectivement les 14 juin et 10 août dernier.

A date, le taux d'avancement global du projet est de 95,9%; NHPC et ses partenaires techniques sont dorénavant mobilisés sur le groupe N°4 dont les essais de mise en service ont déjà démarré et le couplage au réseau planifié pour début octobre.

A la livraison complète du projet en début 2025, l'énergie produite par Nachtigal permettra de couvrir près de 30% des besoins énergétiques du Cameroun.



Le Ministre de l'Eau et de l'Energie dans la salle de commande de Nachtigal



Vue sur l'écran de contrôle de la salle de commande de Nachtigal



Photo de famille devant le transformateur du groupe N°3